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Vuoden 2013 kehittämissuunnitelmassa esitettyjen verkostolaajennusalueiden tilanne 

Alue Tilanne 2019  

POHJOINEN  

Kunnan verkostolaajennusalue 2014-2019 

Perälänjärvi Alue poistunut kunnan kaavoitusohjelmasta. 

Veikkolanportti Kaavoitus kesken, vesihuolto rakennetaan 2025 mennessä. 

Veikkolanpuro II Kaavoitus kesken, vesihuolto rakennetaan 2025 mennessä. 

Kunnan verkostolaajennusalue 2019-2022 

Veikkolan läntinen 

asuinalue 

Hanke siirretty kaavoitusohjelman odotuskoriin. 

Eerikinkartano Hanke siirretty kaavoitusohjelman odotuskoriin. 

Kylmälä Kaavoitus kesken (OYK). Vesiosuuskunta perustettu 2018 ja verkosto 

suunniteltu. Vesihuolto toteutuu osuuskunnan toimesta 2025 mennessä. 

Kunnan verkostolaajennusalue 2014-2019 

Gesterby-Sepänkylä Poistettu kaavoitusohjelmasta ja vesihuollon investointisuunnitelmasta. 

Länsijorvas Kaavoitus kesken (asemakaava), vesihuolto rakennetaan 2025 mennessä.  

Inkilänportti Hanke siirretty kaavoitusohjelman odotuskoriin. 

Jorvaksenkolmio Kaavoitus kesken, vesihuolto rakennetaan 2025 mennessä. 

Haapiorinne Vesihuoltoverkosto valmistunut 2018. 

Prikinranta Kaavoitus kesken, vesihuolto rakennetaan 2025 mennessä. 

Strömsbyn 

teollisuusalue 

Alue poistunut kunnan kaavoitusohjelmasta. 

Kunnan verkostolaajennusalue 2019-2022 

Aavaranta Hanke siirretty kaavoitusohjelman odotuskoriin. 

Veklahti-Svartvik Siirtynyt kaavoitusohjelmassa. Laadittu 2015 vesihuollon yleissuunnitelma, 

jossa rakentamiskustannukset arvioitiin niin korkeiksi, ettei toteutus ole 

kannattavaa ilman merkittävää asutuksen tiivistämistä. 

Tinanpuisto Vesihuoltoverkosto valmistunut 2018. 

Masalan läntinen 

asuinalue 

Kaavoitus kesken, vesihuolto rakennetaan 2025 mennessä. 

Myllytorppa Hanke siirretty kaavoitusohjelman odotuskoriin. 

Louhosrinne Hanke siirretty kaavoitusohjelman odotuskoriin. 

Tolsanjärvi Kaavoitus kesken, vesihuolto rakennetaan 2025 mennessä. 

Kantvikinranta Hanke siirretty kaavoitusohjelman odotuskoriin. 

Kasaberget 

(Jollaranta) 

Hanke siirretty kaavoitusohjelman odotuskoriin. 

Mahdollinen kunnan verkostolaajennusalue, riippuu osayleiskaavan toteutumisesta 2023-> 

Sundsberg Siirtynyt kaavoitusohjelmassa (OYK). 

Ingels Poistettu kaavoitusohjelmasta ja vesihuollon investointisuunnitelmasta.  

Myllykylä Kaavoitus kesken (OYK). 

Kolsari Ei toimenpiteitä kunnan toimesta. 

Långvik Poistettu kaavoitusohjelmasta (OYK). 

Pilvijärvi. Kaavoitus kesken (OYK). Kunta ei ole suunnitellut toimenpiteitä. 

Vesiosuuskunta perustettu (Etelä-Kirkkonummi). Suunnittelussa, 

toteutusaikataulu mahdollisesti 2025 mennessä. 

Pippuri Ei toimenpiteitä kunnan toimesta. Vesiosuuskunta perustettu vuonna 2019. 

Vesihuolto rakennetaan osalle aluetta mahdollisesti 2025 mennessä. 

 



 


